



<b>Mitteilungsvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/2020/301-001</b>	
- öffentlich -	Datum: 02.06.2020	
Fachbereich Jugend und Familie	Ansprechpartner/in: Voerste, Thomas	
	Bearbeiter/in: Krause, Heike	
<b>Projekte "Organisationsentwicklung JSD sowie Weiterentwicklung der Jugendgerichtshilfe" - Stand der Umsetzung</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
24.06.2020	Jugendhilfeausschuss	Kenntnisnahme

**1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:** Entfällt

**2. Sachverhalt:**

Der Sachverhalt ergibt sich aus der Anlage

**Anlage/n:**

Darstellung Stand der Umsetzung Entwicklung JSD



## Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der Landrat

Fachbereich Jugend und Familie

Fachdienst Jugend- und Sozialdienst

02.06.2020

### Projekte „Organisationsentwicklung ‚JSD 2020‘ “ sowie „Weiterentwicklung der Jugendgerichtshilfe“ - Stand der Umsetzung

(Grün = im Zeitplan; Gelb = leichte Zeitverschiebung; Rot = Zeitverzug).

#### A.) Projekt: Weiterentwicklung der Jugendgerichtshilfe

Teilprojekt	Standard Jugendgerichtshilfe	Verantwortlich	Carsten Reichentrog	Umsetzung	Stand:
Operative Ziele	<ul style="list-style-type: none"><li>Die Aufgaben der Jugendgerichtshilfe sind in einem Verfahren beschrieben und in einer Prozessübersicht dargestellt.</li><li>Die Zusammenarbeit mit Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht und anderen Institutionen ist verbindlich geregelt.</li><li>Formulare und Dokumentationswesen sind überprüft und angepasst.</li><li>Die fachliche Weiterentwicklung ist sichergestellt.</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>Eine interne AG Jugendgerichtshilfe unter Federführung der Fachdienstleitung hat die Arbeit nach der akuten Phase der Corona-Pandemie in einer kleineren Arbeitsgruppe wieder aufgenommen und steht kurz vor dem Abschluss der Bearbeitung des Standardpapierses und der Überarbeitung des gesamten Formularwesens. Ziel ist die Fertigstellung noch vor den Sommerferien.</li><li>Das Schulungskonzept für die Mitarbeitenden des JSD ist in der Grobplanung gemeinsam mit dem Referenten bereits entwickelt worden. Die Schulungstermine müssen aufgrund der Corona-Pandemie nochmal verschoben werden.</li><li>Mit der Polizei hat ein erstes Kooperationsgespräch zwischen den Führungskräften stattgefunden. Es ist im</li></ul>	31.08.20

		Ergebnis vereinbart worden, die Zusammenarbeit im Bereich der Jugendgerichtshilfe in einem Workshop noch in diesem Jahr vertiefend abzustimmen.	
Beteiligte	SFK, FGL, FDL		

**B.) Teilprojekte aus Gesamtplanung JSD 2020**

Teilprojekt	Angemessene Personalausstattung im JSD	Verantwortlich	Thomas Voerste und Carsten Reichentrog	Umsetzung	Stand:
Operative Ziele	Überarbeitung Fachgruppenstruktur – Einrichtung einer 4. Fachgruppe „Kieler Umland„: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es gibt eine angemessene Leitungsspanne</li> <li>• Wohnortnähe und Sozialraumorientierung sind gewährleistet</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Standortfrage ist bis dato noch nicht final geklärt. Konkret wird über das Gebäudemanagement über einen Mietvertrag für eine Liegenschaft in Felde verhandelt. Da das Objekt jedoch eher mittel- bis langfristig bezugsfertig sein würde, wird gerade an einer Übergangslösung gearbeitet. Eine konkrete Liegenschaft ist bereits besichtigt worden und ist von den Räumlichkeiten her geeignet. Der Mitbestimmungsprozess über den Personalrat ist eingeleitet. Der Dienstbetrieb könnte dort zum 01.08.2020 aufgenommen werden.</li> <li>• Die Stelle der Fachgruppenleitung „JSD Kieler Umland“ konnte mit Herrn Dennis Weiß zum 01.07.2020 besetzt werden.</li> <li>• Die Personalzuordnung des JSD´s verteilt auf 4 Fachgruppen ist weitgehend abgeschlossen und liegt dem Personalrat zur Mitbestimmung vor.</li> </ul>	01.08.20
Beteiligte	FGL, FDL, FBL				

Teilprojekt	Angemessene Personalausstattung im JSD	Verantwortlich	Carsten Reichentrog	Umsetzung	Stand:
Operative Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eine auch unter wirtschaftlichen Aspekten angemessene Personalausstattung steht zur Verfügung</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Die neu zur Verfügung gestellten JSD-Stellen konnten bis auf 1,5 VzÄ-Stellen in drei durchgeführten Auswahlverfahren besetzt werden. Die Bewerberlage ist insgesamt als gut zu bewerten. Aktuell ist ein weiteres Auswahlverfahren für die noch nicht besetzten Stellenanteile mit dem Fachdienst Personal auf den Weg gebracht.</li> <li>Das 3. Auswahlverfahren im April 2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie in einem Videoauswahlverfahren durchgeführt.</li> </ul>	
Beteiligte	FGL, FDL				

Teilprojekt	Standard Hilfeplanung/HzE	Verantwortlich	Carsten Reichen-trog	Umsetzung	Stand
Operative Ziele	Verfahren für die Hilfeplanung sind beschrieben. Die Verfahren werden für die Handlungsfelder erarbeitet/aktualisiert und sind handlungsleitend			<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Arbeitsgruppe konnte ihre Arbeit auf der Grundlage des formulierten Arbeitsauftrages aufnehmen.</li> <li>Alle Standardpapiere inklusive des zurzeit verwendeten Formular- und Dokumentationswesens sind gesichtet worden und befinden sich in der Überarbeitung.</li> <li>Aufgrund der Corona-Pandemie kann der Zeitplan nicht eingehalten werden. Voraussichtlich verzögert sich das Arbeitsergebnis um ca. 3 Monate.</li> </ul>	30.09.20

Beteiligte	SFK, FGL, FDL; JHP nach Bedarf		

Teilprojekt	Stärkung der Rolle des JSD als zentraler Steuerungsakteur	Verantwortlich	Carsten Reichentrog	Umsetzung	Stand
Operative Ziele	Neuordnung der Zusammenarbeit mit KiT 42			<p>Der Arbeitsauftrag für die „AG Neuordnung Zusammenarbeit mit KiT42“ ist im Leitungsteam des JSD abgestimmt.</p> <p>Die AG hat wie vereinbart ihre Arbeit in der 6. KW aufgenommen. Folgende Rahmenbedingungen sind derzeit im Fachdienst in Bearbeitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des 4-Augen-Prinzips innerhalb und außerhalb der Geschäftszeiten mit der Überarbeitung aller anfallenden operativen Aufgaben (in Zusammenarbeit mit KiT42</li> <li>- Fachliche Standards zur Inobhutnahme mit der entsprechenden Regelung von operativen Aufgaben in Zusammenarbeit mit KiT42</li> <li>- Überarbeitung des Clearingverfahrens zur Bedarfsermittlung der Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien</li> </ul> <p>Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die AG nicht kontinuierlich arbeiten, so dass sich die Bearbeitung des Teilprojektes verzögert. Eine Abstimmung mit dem Träger Familienhorizonte hat aufgrund dessen bisher nicht stattfinden können. Es ist davon auszugehen, dass wir erst zu den Herbstferien einen Abschluss des Teilprojektes erreichen können.</p>	31.10.20

Beteiligte	SFK; FGL; FDL; JHP nach Bedarf; KIT42 nach interner Abstimmung		
------------	--	--	--

Das Teilprojekt Aktenführung aus der Gesamtplanung aus dem 2. Quartal 2020 konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht begonnen werden. Insgesamt wird die Gesamtplanung „JSD 2020“ gerade aufgrund der aktuellen Lage in der zeitlichen Rahmenplanung entsprechend angepasst.

Gez.  
Carsten Reichentrog