
derzeit unklar

Juli 2025

derzeit unklar

derzeit unklar

08.09.2025

Fertiggestellt

im Bau

Fertiggestellt

aktualisiert im August

12.12.2025

Bauzeit
13.10. - 11.12.2025

verschoben
auf 2026

Aufgrund der
Bohrkernergeb-
nisse muss die
Maßnahme neu
eingeplant.

Brücke Bargstedter Au
K81
Bauzeit
April 2026 bis Okt. 2026

Kosten vrsl.
750.000 €

Brücke Buckener Au
K81
Bauzeit
Mai 2026 bis Mai 2027

Kosten vrsl.
2.500.000 €

Brücke Wapelfelder Au
K84
Bauzeit
April 2026 bis Sept. 2026

Kosten vrsl. 850.000 €

Baustart 2026

1.100.000 €

7.202.300 €

2.010.000 €

1.145.000 €

fertiggestellt

19.12.2025

aktualisiert November 2025

fertiggestellt


