



Einsatz der Haushaltsmittel für Unterhaltung, Instandsetzung und Erhaltung auf Straßen des Kreises Rendsburg-Eckernförde in 2014





Gliederung:

- Grundlage
- Finanzierungsübersicht 2014
- Kostenverteilungsübersicht
- Kostenentwicklung über die letzten 8 Jahre
- Kostenübersicht der Deckenerhaltungsmaßnahmen in 2014
- Einsatz zusätzlich zur Verfügung gestellter
 Erhaltungsmittel für Schadstellensanierung in 2014
- Einsatz zusätzlich zur Verfügung gestellter
 Erhaltungsmittel zur Sanierung von Radwegen an Straßen des Kreises Rd.-Eck. in 2015





Grundlage:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Kostentragung für Unterhaltung, Instandhaltung und Erhaltungsmaßnahmen der Kreisstraßen Rendsburg-Eckernförde durch den LBV-SH

vom

4.08. / 26.08. 2015

mit Wirkung vom 1.01.2014

Ingo Kreutzfeldt





Grundlage:

- Zahlung von 2.400.000 € / Jahr in 4 Monatsraten a` 600.000 €
- zusätzlich zur Verfügung gestellte Instand- und Erhaltungsmittel






• Finanzierungsübersicht 2014:

Finanzierungsübersicht Kreis Rendsburg-Eckernförde vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014								
Mittelbedarf	EUR	4.817.468						
./. Sonderzahlung Decken, Schadstellen	EUR	1.640.000						
./. Vorauszahlung	EUR	2.400.000						
Restbetrag	EUR	777.468						
./. FAG - Mittel	EUR	1.100.000						
Restbetrag	EUR	-322.532						
./.Einnahmen	EUR	52.254						
./.Rest aus dem Vorjahr	EUR	-506.163						
Fehlbetrag / Überschuss	EUR	131.377						






Kostenverteilung für Unterhaltung, Instandsetzung und Erhaltung der Straßen des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014







Entwicklung der Kosten Kreis Rendsburg-Eckernförde



Ingo Kreutzfeldt 30.04.2015 ⁷






Kostenübersicht der Deckenerhaltungsmaßnahmen 2014

		Fristen	Termine	Termine	Tormino	Tormino	Tarmina	Termine	Tarmina
Ablauf		gem. VOB			Termine	Termine	Termine		Termine
		geiii. VOB	Deckenerneuerung K 48	Deckenerneuerung K 39	Deckenerneuerung K 29	Deckenerneuerung K 8	Deckenerneuerung K 50	Deckenerneuerung K 11	Deckenerneuerung K 32
43	3 Schlußrechnung angewiesen			K 39			K 50	K II	K 32
			10.11.2014		01.12.2014	27.04.2015			204 000 00 6
44	Rechnung der KostenT an Gemeinde		3.849,85	entf.	entf.				381.000,00 €
45	allgem. Kostenschätzung Bauentwurf:		444.000,00 €	121.000,00€	386.000,00€	477.000,00€	633.000,00€	344.000,00€	243.856,89 €
46	Auftragssumme:		439.645,11 €	91.616,33 €	253.042,47 €	308.140,56 €	524.874,53€	362.999,29 €	0,00€
47	Nachträge:		0,00€	0,00€	0,00€			0,00€	243.856,89€
48	Gesamtsumme Hauptauftrag:		439.645,11€	91.616,33€	253.042,47€	308.140,56€	524.874,53€	362.999,29€	230.000,00€
49	Ausgabestand Hauptauftrag:		415.199,58€	91.418,50€	260.807,73 €	295.808,42€	480.000,00€	290.000,00€	13.856,89€
50	Über-, Unterschreitung		24.445,53€	197,83€	-7.765,26€	12.332,14€	44.874,53€	72.999,29€	9.966,86€
51	Markierungskosten		11.062,82€	2.657,13€	6.830,01€	8.327,10€	15.251,43 €	10.274,83€	407,55€
52	SiGeKo		446,25€	214,20€	374,85 €	297,50€	595,00€	249,90€	5.000,00€
53	Kontrollprüfungen		8.468,64€	2.288,01€	5.261,41€	5.798,77€	10.804,43 €	8.800,00€	
54	Gesamtausgabestand:		<u>435.177,29€</u>	96.577,84€	273.274,00€	310.231,79€	506.650,86€	309.324,73€	245.374,41 €
			Gesamt:						
Gesamt geschätzte Auftragssummen:			2.648.856,89€						
Tatsächli	che Auftragssummen mit Nachträgen:		2.210.318,29€						
Ausgabe	n für Hauptaufträge:		1.833.234,23 €						
Gesamtausgaben:			1.931.236,51€						
Geschätzte Ausgaben für Markierung, Prüfungen, SiGeKo usw.:			54.403,32 €						
Tatsächli	che Ausgaben für Markierung, Prüfungen, SiGeKo	usw.:	19.977,71 €						





Deckenerhaltungsmaßnahmen 2014








• Einsatz der zusätzlich zur Verfügung gestellten Erhaltungsmittel für Schadstellensanierung in 2014

	Kreis - Rendsburg-E						
				Submissionstermin	Describerate Figure		
	Sanierung	Kosten- schätzung	Kosten gem. Submission	Submissionstermin	Beauftragte Firma	abgerechnete Kosten	
1	Schadstellensanierung/ Edelflicken	553.705,00€	453.833,35€	13.05.2014	Arge: Eurovia/ SAW, Langenhorn/ Kiel	435.073,02€	SR
2	OB - Oberflächenbehandlung	70.217,50€	63.774,88€	07.05.2014	AS Asphaltstraßensanierung, Langwedel	69.348,41€	SR
3	Rissesanierung	4.400,00€	4.462,50€	12.06.2014	Korden, Müsch	4.933,84€	SR
4	Schdstellensanierung K 24, Kronshagen	24.000,00€	39.382,84€	27.11.2014	Druve, Henstedt-Ulzburg	0,00€	Baumaßnahme abgeschlossen, Rechnung folgt
					BEL Bitumen (ZNL Bunte),		
5	DSK	24.900,00	33.828,36	22.07.2014	Genthin	34.530,66€	SR
		<u>677.222,50</u> €	<u>595.281,93</u> €			<u>543.885,93</u> €	





Lage der Schadstellen-Sanierungsmaßnahmen







• Einsatz zusätzlich zur Verfügung gestellten Erhaltungsmittel zur Sanierung von Radwegen an Straßen des Kreises Rendsburg-Eckernförde in 2015


	Kreis - Rendsburg-Eckernförde			(Kostenschätzung - Stand: 23.04.2015)						
					Bezirk					
	Sanierung		SM 202	SM 204	SM 205	SM 207	SM 208	Gesamt	Kosten	Kostenschätzung
2	Schadstellensanierung/ Edelflicken - RW	m²	016.00	605.50	F04 00	80.00	410.00	2.695,50 m²	2F 00.6/ m²	04 242 50 6
	Edellickeri - RVV	III-	916,00	695,50	594,00	80,00	410,00	2.095,50 111	35,00 €/ m²	94.342,50€
		,	2.22			2=2.00			- aa a / 3	0.040.00
3	Rissesanierung - RW	m²	0,00	1.618,00	0,00	250,00	0,00	1.868,00 m ²	5,00 €/ m²	9.340,00€
									_	<u>103.682,50</u> €

Ingo Kreutzfeldt 30.04.2015 ¹²





Lage der zu sanierenden Radwege







Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit