



Stadtverkehr Rendsburg - Inbetriebnahme

17.11.2016

Zusammenfassung

1. Betriebsstart
2. Markenauftritt
3. Fahrzeuge
4. Zwischenstand

Stadtverkehr Rendsburg - Betriebsstart

Zum Fahrplanwechsel am 01.01.2017 ist es unser Ziel, einen reibungslosen Betreiberwechsel zu realisieren und mit allen Akteuren partnerschaftlich zusammen zu arbeiten.

Vor allem mit Blick auf unsere Fahrgäste ist dies elementar.

Deswegen:

Keine gravierenden Fahrplanänderungen. Erfahrenes Fahrpersonal und neue Fahrzeuge im Nah.SH Design mit hohem Wiedererkennungswert.



Stadtverkehr Rendsburg - Markenauftritt

NVB Norddeutsche
Verkehrsbetriebe

Wir sind  transdev

Die Transdev Nord GmbH wird in Rendsburg für den Fahrgast als

Norddeutsche Verkehrsbetriebe

erlebbar sein.

Bei der Leistungserbringung werden wir unterstützt durch die Firmen:

- Graf Recke (Schacht-Audorf)
- Wriedt-Reisen (Schleswig)

Stadtverkehr Rendsburg - Fahrzeuge



Die Produktion der 17 Neufahrzeuge der Marke Solaris, Typ nU12 liegt im Zeitplan.



Zwischenstand

Bereich	Aufgaben
Betriebshof	<ul style="list-style-type: none">• Geplante Fläche Gewerbegebiet Kieler Str. Flurstück 407• Vorrangig Befestigungsfläche für die Fahrzeuge (incl. der SU Fahrzeuge) und Büro- bzw. Sozialräume• Geplante Fertigstellung: Anfang 2017 aufgrund unerwartet langfristiger Verhandlung• Alternative ist vorhanden, so dass der Betriebsstart reibungslos erfolgen wird• Alternativen zum Waschplatz und Tankanlage sicher stellen
Fuhrpark	<ul style="list-style-type: none">• 17 Neufahrzeuge in Produktion, Fahrzeugabnahme in der KW 49 beim Hersteller (aktueller Arbeitsstand: siehe Fotos)• Gebrauchtfahrzeuge für Verstärkerfahrten werden in KW 50 überführt• Vertriebs- bzw. Fahrgastinformationstechnik wird in KW 47 geliefert• Einbau der Technik bei Neufahrzeugen im Werk, bei Gebrauchtfahrzeugen in KW 50
Personal	<ul style="list-style-type: none">• Übernahme von 33 der 35 gelisteten Fahrer durch TDN und Subunternehmer, 2 Absagen• Im Dezember Schulungen der neuen Mitarbeiter (Busse, Systeme), vorzugsweise in den Weihnachtsferien

Zwischenstand

Bereich	Aufgaben
Marketing	<ul style="list-style-type: none">• Webseite wird im Dezember freigeschaltet• Fahrpläne sind in Erstellung• Haltestellen werden vom Altbetreiber übernommen, Umgestaltung bei Klarheit über Nah.sh-Designvorgabe
Kundenzentrum	<ul style="list-style-type: none">• Neueinrichtung eines Kundenzentrums auf Bahnhofsvorplatz• Die Rufnummer wird beibehalten (04331 – 5096)