



<b>Mitteilungsvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/2022/393</b>	
- öffentlich -	Datum: 24.06.2022	
Fachdienst Kommunales und Ordnung	Ansprechpartner/in: Brück, Andreas	
	Bearbeiter/in: Schröder, Kjell	
<b>Anpassung der Zeitpläne zur Fertigstellung der Fein-Konzepte zur Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
	Hauptausschuss	Kenntnisnahme

### 1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:

Entfällt

### 2. Sachverhalt:

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat es sich zum Ziel gemacht, Katastrophenszenarien, die im Kreisgebiet eintreten könnten, in Konzepten zur Bewältigung einer solchen Schadenslage zu konkretisieren. Hierfür wurden dem Hauptausschuss am 10.02.2022 Grob-Konzepte vorgestellt, die die ersten Maßnahmen im Ernstfall aufzeigen.

Aufbauend auf diesen Grob-Konzepten finden Arbeitsgruppen statt, die für jedes Szenario eine Detailplanung vornehmen, so dass nach Beendigung dieser Planung ein vollumfängliches Fein-Konzept für jedes Szenario erarbeitet wurde. Mitglieder der Arbeitsgruppe sind u.a. Interessenvertreter aus der Feuerwehr, dem THW, der RKiSH und der Bundeswehr sowie dem WSA und der SH-Netz AG. Dem Hauptausschuss wurde am 10.02.2022 ein Zeitplan für die Fertigstellung der Fein-Konzepte vorgelegt.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppen unterstützen die Initiative des Kreises, den Katastrophenschutz im Kreisgebiet zu konzeptionieren. In den Arbeitsgruppen herrscht eine realistische Grundhaltung und jedes Mitglied ist voller Tatendrang, den Katastrophenschutz weiterzuentwickeln.

Im Zuge der Durchführung der Arbeitsgruppen wurde jedoch auch die wichtige Erkenntnis gewonnen, dass für eine fundierte Ausarbeitung und Konzeption der einzelnen Szenarien ein größerer Zeiteinsatz für die Fertigstellung der Fein-Konzepte

von Nöten ist, da durch die Mitglieder der Arbeitsgruppe Themengebiete aufgedeckt wurden, für die eine längeren Bearbeitungszeit aufzuwenden ist (s. Anlage). Zwar könnte jederzeit ohne Probleme ein Standardprodukt als Fein-Konzept abgegeben werden, jedoch möchte die Kreisverwaltung sowie auch die Mitglieder der Arbeitsgruppen Produkte in überdurchschnittlicher Qualität erarbeiten, sodass mit Hilfe eines Konzeptes die gesamte Bewältigung der Schadenslage möglich ist.

Aus diesen o.g. Gründen wird ein aktualisierter Zeitplan für die Fertigstellung der Fein-Konzepte vorgelegt.

<b>Fein-Konzept</b>	<b>Vorgesehener Zeitplan</b>	<b>Angepasster Zeitplan</b>
Blackout	30.06.2022	31.12.2022
Hochwasser und Starkregen	31.08.2022	28.02.2023
Wald- und Vegetationsbrand	30.09.2022	31.04.2023
Sturm und Schnee	31.10.2022	30.06.2023
Chemie- und Gefahrgutunfall	30.11.2022	31.08.2023
Cyber-Katastrophenfall	31.12.2022	31.10.2023

Ein Zwischenbericht zu den einzelnen Arbeitsgruppen und den Themen, mit denen sich die Arbeitsgruppen derzeit befassen, kann der Anlage entnommen werden.

**Relevanz für den Klimaschutz:**

entfällt

**Finanzielle Auswirkungen:**

entfällt

**Anlage/n:**

Zwischenbericht Arbeitsgruppen