



## Abschlussbericht zum ÖGD-Digitalprojekt GARDEN

<b>VO/2025/204</b>  öffentlich  <i>FB 4 Soziales, Arbeit und Gesundheit</i>	<b>Mitteilungsvorlage öffentlich</b>  Datum: 30.06.2025  Ansprechpartner/in: Dennys Bornhöft  Bearbeiter/in: Katrin Schliszio

Datum	Gremium (Zuständigkeit)	Ö / N
15.07.2025	Sozial- und Gesundheitsausschuss (Kenntnisnahme)	Ö

### **Begründung der Nichtöffentlichkeit**

Entfällt

### **Sachverhalt**

Die Ihnen zur Verfügung gestellte Präsentation wird in der Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses am 15.07.2025 erläutert.

### **Relevanz für den Klimaschutz**

./.

### **Finanzielle Auswirkungen**

./.

### **Anlage/n:**

1	Präsentation Zusammenfassung zum ÖGD Digitalprojekt GARDEN
---	--



**Kreis Rendsburg-Eckernförde**

Der Landrat

---

# **Abschlussbericht ÖGD-Digitalprojekt GARDEN**

Rendsburg, 15.07.2025

Sozial- und Gesundheitsausschuss, Kreis Rendsburg-Eckernförde

---

# Zeitliche Genese



# Was waren unsere „GARDEN“ Ziele?

- attraktivere Arbeitsstätte
- umweltbewusstes und effizientes Arbeiten durch weniger Papier
- strukturiertes Arbeiten und klare Aufgabenverteilung
- saubere Prozessbeschreibung, insbesondere zur Erleichterung der Einarbeitung neuer Kollegen
- Erledigung der Arbeitsschritte digital und ortsunabhängig
- einfacher Zugang zu Informationen und Services  
→ Bürgernähe
- volle Zufriedenheit bei allen Beschäftigten
- Deutliche Steigerung im „Digitalen Reifegrad“ gemäß BMG/KfW

# Wie sollte „GARDEN“ hierbei helfen?

- Optimierung der Arbeitsweise und Schaffung digitaler Abläufe durch Digitalstrategie, Geschäftsprozessanalyse und Organisationsuntersuchung
- Erarbeitung strukturierter Geschäftsprozesse unter anderem als Hilfe für Stellenbeschreibungen, -bewertungen und –ausschreibungen
- Automatisierung von Fleißarbeiten → mehr Zeit für höherwertige Tätigkeiten
- Beseitigung des Papieraktenbestands
- Erleichterung der Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen



**Kreis Rendsburg-Eckernförde**

Der Landrat

---

# Zahlen, Daten, Fakten

**1,266 Mio. € von der KfW zur Steigerung des digitalen Reifegrades**

→ Hiervon 1,066 Mio. € für Projekt GARDEN mit Dataport, Rest Hardware/Netzwerk

**62 Geschäftsprozesse im FD Gesundheitsdienste identifiziert und analysiert**

→ Hierin 181 Optimierungsvorschläge ausgearbeitet

63x Schnittstellen in Prozessen, hiervon 58x mit Externen

13 Schwächen, 4 Risiken, 2 Stärken, 4 Chancen (SWOT – Orga-Untersuchung)

**Über 30 Handlungsempfehlungen aus der Organisationsuntersuchung**

**4 Kritische Prozesskennzahlen festgelegt:** Gebundene Arbeitszeit pro Jahr, Anzahl der Schnittstellen zu anderen Stellen außerhalb FD 4.3, Anzahl der beteiligten Rollen innerhalb FD 4.3, Anzahl der Medienbrüche im Prozess

Insgesamt über 120 Termine und Workshops im Projektrahmen durchgeführt

---

# Digitales Leitbild für den ÖGD

## Leitbild – Digitalstrategie Gesundheitsamt Kreis Rendsburg-Eckernförde

### Vision

Wir sorgen innovativ für die Gesunderhaltung der gesamten Bevölkerung, weil dies ein wesentlicher Grundpfeiler gesellschaftlichen Zusammenlebens ist.

### Mission

Hierbei arbeiten wir wissenschaftsbasiert mit moderner Ausstattung und flexiblen Rahmenbedingungen.

Bei all unseren bedarfsgerechten Dienstleistungen legen wir Wert auf Transparenz, Chancengleichheit und Vernetzung (intern und extern).

# Zufriedenheitsumfrage vor und nach GARDEN

## Zufriedenheits- umfrage



37 Teilnehmer\*innen

09.-10.2024

81%

+18% im Vergleich zu 2023



73% der Mitarbeitenden sind **ZUFRIEDEN** oder **SEHR ZUFRIEDEN** mit der Arbeit im Gesundheitsamt

67%

+40% im Vergleich zu 2023



48% der Mitarbeitenden **STIMMEN ZU**, dass die Prozesse und Strukturen (Organisatorisch und infrastrukturell) dabei unterstützen, die eigene Arbeit gut durchführen zu können

70%

+20% im Vergleich zu 2023



61% der Mitarbeitenden würden Freund\*innen oder Kolleg\*innen **WAHRSCHEINLICH** oder **SEHR WAHRSCHEINLICH** die Arbeit im Gesundheitsamt weiterempfehlen



**Kreis Rendsburg-Eckernförde**

Der Landrat

# TOP 6 der über 30 Empfehlungen

- Etablierung „Digitalisierungsbeauftragter des GA“ (*umgesetzt*)
- Medienbruchfreie Digitalisierung der Zuarbeiten der Schulen und Eltern für Schuleingangsuntersuchungen (*umgesetzt, nun Ausweitung auf andere Aufgaben*)
- Einführung Telematik-Infrastruktur um Übersendung von analogen Patientenakten sowie deren zeitaufwändigen Sichtung von relevanten Daten zu verringern (*in Umsetzung, laut kommunit Zieldatum September 2025*)
- Vollständig mobile IT-Hardware für direkte, digitale Dokumentation im Außendienst (*durch Lieferantenwechsel kommunit erneut in Umsetzungsphase*)
- Sämtliche Dienstleistungen des Kreis-ÖGD digital abrufbar machen, inkl. Online-Terminreservierungstool (*in Umsetzung*)
- Mehr interkommunale Zusammenarbeit der Gesundheitsämter (z. B. Übernahme von Aufgaben anderer GÄ gegen Entgelt oder regionale Clusterbildung). (*Grundlagenbeschluss der Landräte kürzlich hierzu erfolgt, GA RD-ECK bietet sich als Vorreiter an*)



**GESUNDHEITSAMT RENDSBURG-ECKERNFÖRDE NEU**

**ÖGD-DIGITALPAKT PROJEKT "GARDEN"**

